

## Diagrama Gantt

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>	<b>13%</b>	<b>jue 3/9/20</b>	<b>vie 20/11/20</b>	
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	20%	jue 3/9/20	mié 30/9/20	SVANE;GUZMAN
Preparaciones para condiciones de calor	25%	mié 9/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan para motocicletas	80%	mié 9/9/20	vie 23/10/20	SVANE
Plan de contingencia	43%	jue 10/9/20	lun 12/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de operación marina	25%	vie 11/9/20	mar 13/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de calidad del agua	25%	vie 11/9/20	mar 13/10/20	VANDE
Plan medico	25%	vie 11/9/20	vie 30/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de evaluación de riesgo de ruta	56%	vie 11/9/20	lun 19/10/20	GUZMAN
Planificación detallada de sitio	0%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Actualizaciones del clima / Pronóstico	0%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	OPAZO
Plan de servicios VIP	0%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	ROJAS
Plan de configuración de la zona de transición	0%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de despliegue de equipamiento FOP	0%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	GUZMAN
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	0%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE
Agenda provisional de eventos	0%	mié 16/9/20	mié 23/9/20	SVANE;GUZMAN
Plan de armado de la sede	0%	jue 17/9/20	mié 30/9/20	GUZMAN
Plan de señalización de ruta	0%	jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Plano de vallado y barreras	0%	jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Visita técnica a sede	0%	vie 18/9/20	vie 20/11/20	SVANE
Plan de comunicación	0%	mar 29/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de gestion de trafico	0%	mar 29/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de desarmado de la sede	0%	mié 30/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de acreditacion	0%	mar 6/10/20	vie 23/10/20	SVANE
Plan de evacuación	0%	vie 6/11/20	vie 13/11/20	SVANE;GUZMAN
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>35%</b>	<b>jue 3/9/20</b>	<b>dom 22/11/20</b>	
Plan protocolo COVID-19	65%	jue 3/9/20	vie 2/10/20	SVANE
Estructura comité organizador (COL)	12%	vie 11/9/20	vie 16/10/20	VANDE
Tramitación de permisos avales de Gobiernos	0%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos corte de tránsito	0%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos de prefectura naval	0%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Presupuesto global de la serie - Cash Flow	0%	mar 15/9/20	dom 22/11/20	ROJAS
Contrato seguros	0%	mar 29/9/20	lun 19/10/20	ROJAS
Plan de alimentación de atletas	0%	mar 20/10/20	dom 22/11/20	RIOSECO
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>	<b>27%</b>	<b>lun 7/9/20</b>	<b>vie 13/11/20</b>	
Equipamiento de competencias	27%	lun 7/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN

## Diagrama Gantt

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>COMUNICACIONES</b>	0%	jue 17/9/20	dom 22/11/20	
Plan de promoción del evento	0%	jue 17/9/20	dom 22/11/20	OPAZO
Contrato con patrocinadores	0%	lun 21/9/20	jue 29/10/20	VANDE
Plan de branding y activación de marcas	0%	lun 19/10/20	dom 22/11/20	OPAZO
Plan de operaciones de medios	0%	mar 20/10/20	lun 9/11/20	OPAZO
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>	0%	jue 17/9/20	vie 20/11/20	
Plan de entrenamiento de deportistas	0%	jue 17/9/20	mié 30/9/20	PAVEZ
Plan de calculo de oleadas Age Groups	0%	jue 17/9/20	mié 23/9/20	GONZALEZ
Plan de kit de atleta	0%	vie 18/9/20	mié 18/11/20	PAVEZ
Plan de servicios para deportistas	0%	lun 21/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN;GONZALEZ;PAVEZ
Plan de alojamiento atletas Elite	0%	mar 22/9/20	lun 5/10/20	PAVEZ
Plan de control de dopaje	0%	mar 22/9/20	lun 28/9/20	VANDE
Registro de atletas Elite	0%	mar 20/10/20	vie 20/11/20	PAVEZ
Plan armado de briefing	0%	vie 6/11/20	jue 19/11/20	PAVEZ
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>	0%	lun 21/9/20	dom 22/11/20	
Plan de sistema de sonido y ideo de la sede	0%	lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de presentación del deporte en sede	0%	lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de ceremonias de apertura y cierre	0%	lun 9/11/20	vie 13/11/20	ROJAS
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	0%	mar 22/9/20	lun 9/11/20	
Plan de formación del personal	0%	mar 22/9/20	vie 2/10/20	GUZMAN
Reclutamiento de voluntarios	0%	mar 29/9/20	lun 9/11/20	GUZMAN
Reclutamiento y tareas de TOs	0%	lun 5/10/20	jue 15/10/20	SVANE
Servicios TOs	0%	lun 19/10/20	vie 23/10/20	SVANE
Boletín de noticias TOs	0%	lun 26/10/20	vie 6/11/20	SVANE
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>	0%	mar 6/10/20	vie 30/10/20	
Plan de tiempos y resultados	0%	mar 6/10/20	vie 30/10/20	GUZMAN