

## MINUTA REUNIONES EQUIPO

**Lugar: Virtual desde Domicilio**

**Fecha: 05-08/10/2020**

### I.Participantes

Nombre	Área	Cargo	Iniciales
Gustavo Svane	Asesoría	Director de Competencias ITU	GS
Jaime Guzmán	Eventos	Encargado	JG
Carol Rojas	Administración y Finanzas	Gerente	CR
Daniel Rioseco	Administración y Finanzas	Asistente	DR
Nicolás Pávez	Técnica	Gerente	NP
Rodrigo Gonzalez	Técnica	Coordinador	RG
Jaime Opazo	Comunicación	Encargado	JO
Felipe Van de Wyngard	Gerencia	Gerente	FV
Agustín Riveros	Comisión Directiva	Presidente	AR
Felipe Zapata	Eventos	Organizador	FZ

### II.Objetivos de la Reunión

Objetivo	Descripción
Director de Carrera	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incorporación de las tareas de la Copa de Valdivia.</li> <li>✓ Repaso y avance de las tareas.</li> <li>✓ Próximos pasos a seguir.</li> </ul>

### III. Detalle

Área	Participantes	Detalle
Fecha	05/10/2020	
Hora	11:00 /12:15	
Eventos	GS/FV/AR/FZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GS</b> realizó la presentación formal de la Copa Valdivia.</li> <li>• <b>GS</b> estableció el cronograma de trabajo. Para ello se realizará el mismo esquema que se viene realizando con la Copa Santiago.</li> <li>• Se establece una conjunción de trabajo, en conjunto con la Copa Santiago, para organizar en bloque ambos eventos. Ello implica que en la misma semana (31/01 y 07/02) se establecerá un cronograma de actividades conjuntas, y un mismo formato promocional.</li> <li>• <b>FZ</b> informa que hay un gran apoyo local, y del Rotary Club de Valdivia, que es la entidad involucrada en la organización.</li> <li>• <b>FZ</b> Indica que, a través de convenios con Rotary Hamburgo, se busca generar vínculos que potencien la participación de atletas extranjeros.</li> <li>• Se analizaron las situaciones de los eventos en la actualidad, y <b>FV</b> informa las cancelaciones que se han producido en la región. Ello potencia la participación tanto en Santiago como en Valdivia.</li> <li>• <b>JO</b> trabaja en generación de imágenes y contenidos para la promoción.</li> <li>• <b>FZ</b> informa que creará una base de imágenes con equipamiento a través de drones.</li> <li>• <b>GS</b> se compromete a preparar el Gantt y manuales para Valdivia, que estarán listos cuando se haya definido el circuito.</li> <li>• <b>GS</b> programa una reunión para el jueves 8/10 para repasar los aspectos técnicos.</li> <li>• <b>FZ</b> organizará reuniones con las autoridades.</li> </ul>

Área	Participantes	Detalle
Fecha	06/10/2020	
Hora	14:00 / 15:15	
Eventos	GS/ JG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GS</b> insiste en la necesidad de realizar visitas al lugar de competencia, y que se comiencen a realizar las mediciones del circuito.</li> <li>• <b>JG</b> indica que FV debe tramitar los permisos, que la situación actual demora la gestión.</li> <li>• <b>GS</b> repasa las características y medidas del pontón de largada.</li> <li>• <b>GS</b> analiza el espacio estrecho para la ubicación del pontón y para realizar una largada amplia y ordenada.</li> <li>• <b>JG</b> informa que ya está pedido el odómetro para las mediciones, que se realizarán el viernes 9/10.</li> <li>• Se programa una reunión con la empresa proveedora del pontón.</li> </ul>
Área	Participantes	Detalle
Fecha	06/10/2020	
Hora	17:00 /17:45	
Administración	GS/ CR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CR</b> hizo un repaso del presupuesto.</li> <li>• <b>CR</b> programó para comenzar a realizar las compras.</li> <li>• <b>CR</b> solicitó realizar el cash Flow del proyecto, para incluirlo a la ejecución del presupuesto.</li> <li>• Informa que el seguro estará contratado para diciembre.</li> <li>• <b>CR</b> y <b>FV</b> van a confeccionar un archivo Excel con la valorización de las tareas de la planilla Gantt.</li> </ul>
Área	Participantes	Detalle
Fecha	07/10/2020	
Hora	14:00 / 14:45	
Técnica	GS/RG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RG</b> informa que realizarán una visita para realizar las mediciones del lugar, junto a JG y NP.</li> <li>• <b>GS</b> solicita que se realicen mediciones e inspecciones en la zona de la laguna, aprovechando que está vacía. Para poder analizar los puntos críticos de largada, salida y giros en natación.</li> <li>• Se analiza la situación actual de los eventos en Chile, con la cancelación de competencias y la incertidumbre del evento de Pucón. Elo también puede ser favorable con la competencia de Concepción.</li> <li>• <b>GS</b> estableció preparar la planilla Excel para la largada de oleadas, considerando la concurrencia al evento.</li> <li>• También se analizó que el cambio de fecha favorece el entrenamiento de los atletas, que tendrán más tiempo para realizarlo.</li> <li>• <b>RG</b> comenta que el proyecto institucional permitirá federalizar y potenciar cada región, porque hay más eventos que no se concentran en la región Metropolitana.</li> </ul>

Área	Participantes	Detalle
Fecha	8/10/2020	
Hora	14:00 / 15:25	
Eventos	GS/FZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FZ</b> realizó un relevamiento del circuito y las facilidades de la plaza.</li> <li>• <b>GS</b> va a entregar una presentación técnica del sitio, para las autoridades de Valdivia.</li> <li>• <b>FZ</b> está trabajando en manuales de promoción y marca. Se va a usar el mismo formato que se está promoviendo en Santiago.</li> <li>• <b>FZ</b> se va a poner en contacto con JO para trabajar conjuntamente en la imagen.</li> <li>• Se busca generar un gran impacto social, para lograr la perduración del evento en Valdivia.</li> <li>• <b>FZ</b> informa de las facilidades que otorga la ciudad a la organización.</li> <li>• <b>FZ</b> realizará una consulta con la empresa proveedora de resultados para conocer los parámetros del servicio, y comparar con las de Santiago. Se busca optimizar costos con un solo servicio.</li> <li>• <b>GS</b> realiza un repaso de la planilla Gantt, que <b>FZ</b> revisará para adaptar el esquema de trabajo al establecido para Santiago.</li> <li>• <b>FZ</b> informa que se está trabajando en protocolos de bioseguridad, que serán aplicados a los servicios de transporte y alojamiento para las competencias.</li> <li>• <b>FZ</b> va a preparar el organigrama de la organización, para identificar los recursos para cada tarea – similar a Santiago y el equipo de FECHITRI.</li> <li>• <b>GS</b> programa realizar una reunión semanal.</li> </ul>
Área	Participantes	Detalle
Fecha	08/10/2020	
Hora	17:00 / 17:35	
Comunicación	GS/JO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se hizo una revisión del logo de Santiago, el que fue aprobado para trabajar en el diseño y promoción.</li> <li>• <b>JO</b> informa sobre las tareas preliminares que se están realizando para comenzar a promover los eventos (Santiago y Valdivia).</li> <li>• Establecemos las pautas para trabajar conjuntamente con Valdivia. <b>JO</b> se pondrá en contacto con <b>FZ</b>.</li> <li>• <b>JO</b> informa que ya ha trabajado con la organización, y que conoce muy bien.</li> <li>• Se aprovecharán las imágenes de Santiago y Valdivia para incorporar a la promoción.</li> </ul>