

MINUTA REUNIONES EQUIPO

Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 09-14/11/2020

I.Participantes

Nombre	Área	Cargo	Iniciales
Gustavo Svane	Asesoría	Director de Competencias ITU	GS
Jaime Guzmán	Eventos	Encargado	JG
Carol Rojas	Administración y Finanzas	Gerente	CR
Daniel Rioseco	Administración y Finanzas	Asistente	DR
Nicolás Pávez	Técnica	Gerente	NP
Rodrigo Gonzalez	Técnica	Coordinador	RG
Jaime Opazo	Comunicación	Encargado	JO
Felipe Van de Wyngard	Gerencia	Gerente	FV
Agustín Riveros	Comisión Directiva	Presidente	AR
Felipe Zapata	Eventos	Organizador	FZ
Josefa Martinez	COCH	Asesor	JM
Moisés Torres	Eventos	Organizador	MT

II.Objetivos de la Reunión

Objetivo	Descripción
Director de Carrera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisar circuito de Copa Valdivia y Concepción ✓ Avance de los permisos. ✓ Sustentabilidad. ✓ Reuniones con proveedores de servicios. ✓ Próximos pasos a seguir.

III. Detalle

Área	Participantes	Detalle
Fecha	9/11/2020	
Hora	16:00 /17:18	
Eventos	GS/ AR/ FV/ JG/ RG	<ul style="list-style-type: none"> • AR indica que la prioridad de tareas a realizar la tiene la obtención de los permisos; y pide reforzar la planilla de seguimiento confeccionada por GS. • FV pide tener una visión más real de los procedimientos de obtención de permisos, que no siempre tienen plazos fijos. • AR incorpora a JG y RG a la reunión. • Entre AR, FV y JG se establecen los procedimientos correctos de cada organismo, para que GS lo traslade a la planilla y se tenga un panorama real de obtención de permisos y avales. • Se establecen las fechas más próximas a metas reales.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	9/11/2020	
Hora	19:00 /19:45	
Eventos	GS/ FZ/ JO	<p>Copa Valdivia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FZ indica que, para insumos e impresos, se contratarán a empresas y comercios locales, siguiendo la línea de sustentabilidad e impacto económico de la prueba en Valdivia. • JO pide homologar los diseños que se están realizando desde el área de comunicación de FECHITRI. • FZ solicita a JO información de prensa que se está manejando, y los procedimientos, para poder presentar en la reunión que mantendrá con autoridades locales, el 20/11. • GS indica que se debe tener una reunión con JG, para ajustar la logística y necesidades de equipamiento para la competencia. • JO pide que GS le envíe el listado de señalética de competencia, para trabajar los diseños, y enviarlos a FZ.

Área	Participantes	Detalle
Fecha	10/11/2020	
Hora	14:10 /15:23	
Eventos	GS/ JG	<ul style="list-style-type: none"> GS pide que se trabaje en la cotización de equipamiento, y se realicen reuniones con proveedores. JG menciona que contactará a Christopher Pons. También indica que se pedirán 100 vallas a carabineros. GS pide que el total de kayaks a proveer a la operación de natación sean 6, y que solo sean usados por guardavidas en la operación de seguridad, control y rescate. GS indica que se debe adquirir el equipamiento para el protocolo COVID, y que está en la carta Gantt. GS pide que se llame a Mil Pies para que pase el presupuesto y listado de equipamiento del servicio.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	11/11/2020	
Hora	14:00 /14:55	
Técnica	GS/ NP/ RG	<ul style="list-style-type: none"> GS realiza una presentación del circuito, para que NP aconseje los mejores circuitos, sobre todo de natación. Se deja establecido el circuito de ciclismo, girando en la avenida Las Encinas hasta el cruce Tres Marías, y la zona de transición en la avenida Las Encinas. NP da opciones de circuito de natación, y GS indica cómo debe ser según reglamento. Se consultará con FZ la factibilidad. NP dice que el cierre de calles para el evento de Valdivia se debe realizar la noche anterior a cada competencia, para evitar que haya automóviles en el circuito. RG dice que la gestión con el Municipio de Quinta Normal ya está encaminada. RG va a preparar los procedimientos de competencia de AG.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	12/11/2020	
Hora	11:00 /11:35	
Eventos	GS/ Emilio Ramirez	<p>Juegos Panamericanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ER hace un repaso de aportes que desde la organización de JJPP2023 se harán a cada evento FECHITRI. Indica que se pueden proveer las poleras de competencia. GS pide que envíe el presupuesto de Mil Pies. ER menciona que estuvieron haciendo un inventario en bodega, para poder enviar un detalle correcto del equipamiento que se usará en el servicio.

Área	Participantes	Detalle
Fecha	12/11/2020	
Hora	16:00 /17:25	
Eventos	GS/ MT	<p>Campeonato Concepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MT indica que tendrá una reunión en la semana por los permisos. • MT dice que se ha realizado un cambio en el circuito de ciclismo, debido a que no se podrá usar el puente Chacabuco. Como el máximo de atletas esperado rondará los 200 competidores, se podrán realizar cuatro vueltas de ciclismo. • El circuito se podrá ampliar, hasta llegar cerca de Chiguayante. • MT pide información de cuantos atletas podrá tener en competencia, e indica que para que sea viable, no deberá ser menor a 200. • GS dice que averiguará el aforo con el IND; e indica que se optimizará la cantidad de personal, oficiales y voluntarios, para lograr que haya la mayor cantidad de atletas dentro del número máximo de personas permitidas en el lugar. • MT indica que no podrá liberar inscripciones, por lo que todos los atletas deberán abonar. • Pide que se incluya el nombre de Cruzando el Biobío en el logo, y se quite el nombre de Concepción, ya que el evento se realiza casi en su totalidad en San Pedro. • GS dice que hará las gestiones, pero que Concepción quedará como referencia de locación, para mejor información a quienes lleguen al lugar. • MT menciona que acaba de inaugurarse el aeropuerto internacional, que recibirá vuelos del exterior que no pasen por Santiago.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	13/11/2020	
Hora	11:00 /12:05	
Eventos	GS/ JM/ FZ	<p>Copa Valdivia: Sustentabilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS hace las presentaciones, y cuenta el trabajo que está realizando JM en la FECHITRI, que repercutirá en la realización de los eventos. • Menciona que es objetivo de la Federación generar políticas de sustentabilidad en todas las actividades. • FZ hace una presentación de todo el trabajo que se realiza en Valdivia por el medio ambiente y sustentabilidad, desde su gestión; e indica que es una prioridad del Rotary Club, entidad patrocinante y organizadora del evento, el trabajo en sustentabilidad en el mundo. • GS informa que JM está preparando un documento con los procedimientos a aplicar en los eventos y ámbitos de la Federación, y propone organizar una reunión el martes para poder homologar acciones en Valdivia.

Área	Participantes	Detalle
Fecha	14/11/2020	
Hora	11:00 /12:35	
Eventos	GS/ FZ	<p>Copa Valdivia:</p> <ul style="list-style-type: none"> GS hace un repaso del circuito propuesto. Indica el circuito de ciclismo, el área de transición sobre la avenida (debido a lo angosto del espacio de la locación inicial), y el área de llegada y recuperación. FZ indica que están correctos, y gestionará los espacios. GS muestra el circuito de natación propuesto, que implique que el recorrido se ajuste a reglamento (largada perpendicular y primera boya a 300mts). FZ hará gestiones para colocar la zona de largada en la orilla opuesta del río CalleCalle. FZ hace llamada a proveedor de pontón de largada. La empresa indica que enviará la propuesta, y que colocará una malla de contención petrolera, que facilitará el emplazamiento del pontón. El circuito de natación tendrá un solo recorrido (sin vueltas) de 1500mts. GS pide a FZ que envíe el organigrama de trabajo para la organización, con identificación de puestos y personas responsables.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	09 al 14/11/2020	
Generales	GS	<ul style="list-style-type: none"> Se comenzó a trabajar en el evento de Concepción. Se profundiza en la obtención de los permisos, para garantizar la realización de las competencias. Se está trabajando para incorporar al proceso, los procedimientos y protocolos de sustentabilidad. Se busca consolidar la organización de los eventos, que impacten en los eventos del calendario nacional. Se busca posicionar a Chile en la vanguardia de organización. Se profundiza en el trabajo de diseño y promoción de los eventos.