

Diagrama Gantt

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
LUGAR DE COMPETENCIA				
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	62%	jue 3/9/20	lun 5/10/20	SVANE;GUZMAN
Planificación detallada de sitio	22%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de despliegue de equipamiento FOP	40%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	GUZMAN
Plan de configuración de la zona de transición	82%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan para motocicletas	80%	lun 14/9/20	vie 23/10/20	SVANE;GUZMAN
Preparaciones para condiciones de calor	25%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de contingencia	50%	lun 14/9/20	lun 12/10/20	SVANE;GUZMAN
Actualizaciones del clima / Pronóstico		lun 14/9/20	vie 9/10/20	OPAZO
Plan de servicios VIP		lun 14/9/20	vie 9/10/20	ROJAS
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	90%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE
Plan de evaluación de riesgo de ruta	56%	mié 16/9/20	mar 6/10/20	GUZMAN
Plan de operación marina	94%	mié 16/9/20	mar 13/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de calidad del agua	25%	mié 16/9/20	mar 13/10/20	VANDE
Plan medico	70%	mié 16/9/20	vie 30/10/20	SVANE;GUZMAN
Agenda provisional de eventos	75%	mié 16/9/20	mié 23/9/20	SVANE;GUZMAN
Plan de señalización de ruta		jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Plano de vallado y barreras		jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Visita técnica a sede		vie 18/9/20	vie 20/11/20	SVANE;GUZMAN;PAVEZ;GONZALEZ;OPAZO
Plan de comunicación		mar 29/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de gestion de trafico		mar 29/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de desarmado de la sede		mié 30/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de armado de la sede		lun 5/10/20	vie 30/10/20	GUZMAN
Plan de acreditacion		mar 6/10/20	jue 12/11/20	SVANE
Plan de evacuación		vie 6/11/20	vie 13/11/20	SVANE;GUZMAN
ADMINISTRACIÓN				
Plan protocolo COVID-19	80%	jue 3/9/20	vie 2/10/20	SVANE
Estructura comité organizador (COL)	58%	vie 11/9/20	vie 16/10/20	VANDE
Tramitación de permisos avales de Intendencia y Municipalidad	30%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI y Carabineros	30%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
<i>Tramitación de permisos de Armada</i>	30%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Presupuesto global de la serie - Cash Flow		mar 15/9/20	dom 22/11/20	ROJAS
Contrato seguros		mar 29/9/20	lun 19/10/20	ROJAS
Plan de alimentación de atletas		mar 20/10/20	dom 22/11/20	PAVEZ
INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA				
Equipamiento de competencias	26%	lun 7/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN

Diagrama Gantt

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
COMUNICACIONES				
Plan de promoción del evento	33%	jue 17/9/20	dom 22/11/20	OPAZO
Contrato con patrocinadores		lun 21/9/20	jue 29/10/20	VANDE
Plan de branding y activación de marcas	10%	lun 19/10/20	dom 22/11/20	OPAZO
Plan de operaciones de medios		mar 20/10/20	lun 9/11/20	OPAZO
SERVICIOS A DEPORTISTAS				
Plan de entrenamiento de deportistas		jue 17/9/20	mié 30/9/20	PAVEZ
Plan de calculo de oleadas Age Groups		jue 17/9/20	mié 23/9/20	GONZALEZ
Plan de kit de atleta		vie 18/9/20	mié 18/11/20	PAVEZ
Plan de servicios para deportistas		lun 21/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN;GONZALEZ;PAVEZ
Plan de alojamiento atletas Elite		mar 22/9/20	lun 5/10/20	PAVEZ
Plan de control de dopaje		mar 22/9/20	lun 28/9/20	VANDE
Registro de atletas Elite		mar 20/10/20	vie 20/11/20	PAVEZ
Plan armado de briefing		vie 6/11/20	jue 19/11/20	PAVEZ
IMAGEN DE COMPETENCIA				
Plan de sistema de sonido y video de la sede	9%	lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de presentación del deporte en sede	15%	lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de ceremonias de apertura y cierre		lun 9/11/20	vie 13/11/20	ROJAS
RECURSOS HUMANOS				
Plan de formación del personal	25%	mar 22/9/20	vie 2/10/20	GUZMAN
Reclutamiento de voluntarios	10%	mar 29/9/20	lun 9/11/20	GUZMAN
Reclutamiento y tareas de TOs	50%	lun 5/10/20	jue 15/10/20	SVANE
Servicios TOs	50%	lun 19/10/20	vie 23/10/20	SVANE
Boletín de noticias TOs		lun 26/10/20	vie 6/11/20	SVANE
TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA				
Plan de tiempos y resultados		mar 6/10/20	vie 30/10/20	GUZMAN