

MINUTA REUNIONES EQUIPO

Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 07-11/12/2020

I.Participantes

Nombre	Área	Cargo	Iniciales
Gustavo Svane	Asesoría	Director de Competencias ITU	GS
Jaime Guzmán	Eventos	Encargado	JG
Carol Rojas	Administración y Finanzas	Gerente	CR
Daniel Rioseco	Administración y Finanzas	Asistente	DR
Nicolás Pávez	Técnica	Gerente	NP
Rodrigo Gonzalez	Técnica	Coordinador	RG
Jaime Opazo	Comunicación	Encargado	JO
Felipe Van de Wyngard	Gerencia	Gerente	FV
Agustín Riveros	Comisión Directiva	Presidente	AR
Felipe Zapata	Eventos	Organizador	FZ
Josefa Martinez	COCH	Asesor	JM
Moisés Torres	Eventos	Organizador	MT
Ricardo Cerda	Eventos	Coordinador	RC

II.Objetivos de la Reunión

Objetivo	Descripción
Director de Carrera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisar reuniones de Copa Valdivia y Concepción ✓ Avance de los permisos. ✓ Sustentabilidad. ✓ Reuniones con proveedores de servicios. ✓ Próximos pasos a seguir.

III. Detalle

Fecha	7/12/2020	
Hora	10:00 - 11:15	
Eventos	GS/ JG/ Cuesta Arriba	<ul style="list-style-type: none"> GS explica el proyecto de las copas de Santiago y Valdivia, para comprender el desarrollo del despliegue logístico requerido. GS pide mayor detalle del servicio. JT indica cuales son los eventos en los que han participado, y antecedentes en eventos de triatlón. GS indica que el servicio debe cumplir con los parámetros de WT. GS pide que se acomode el presupuesto, considerando que la infraestructura debe ser para ambas copas. JT se compromete a enviar un nuevo presupuesto revalorizado – enviado el 00/12 con un descuento del 10% en equipamiento, y un descuento del 3% en el fee de Cuesta Arriba. JT explica el funcionamiento del servicio de timing WeTracks, de procedencia francesa. La han utilizado en eventos de ciclismo, y se adapta a los requerimientos de las competencias de triatlón. Utilizarán seis pórticos/antenas, con alimentación autónoma (batería), que poseen conexión Wifi para las posiciones remotas.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	9/12/2020	
Hora	14:00 - 14:45	
Técnica	GS/ NP/ RG/ JO	<ul style="list-style-type: none"> GS hace un repaso de la guía del atleta. RG indica que se han dividido las guías de ambos eventos: NP realiza la guía de Valdivia y RG la guía de Santiago. JO menciona que tiene armado el esquema de las guías, trabajando sobre modelos de otros eventos, como copas WT y eventos IRONMAN. NP menciona que se debe establecer un sitio para el entrenamiento de atletas en natación. Indica que la piscina utilizada en la competencia anterior era muy pequeña y limitada, y el costo muy alto. NP indica que existe un espacio en una marina, en el río, que es óptimo para entrenar y que debería ser el espacio indicado para los entrenamientos. GS menciona que, para descomprimir las actividades en Santiago, luego de la copa, se deben acotar hasta el lunes 1/2; y promover así, que los atletas que se queden en Chile viajen directamente a Valdivia y hagan su preparación allí para la Copa del 7/2. NP indica, que por consejo de FV, se desdoble el evento de Categorías de Edad de Santiago, en una largada el sábado y otra el domingo – sujeto a la autorización de Parque Met en el uso del Parque. GS dice que en Valdivia se deben realizar evento sprint para atletas junior, y evento estándar para AG por ser Campeonato Sudamericano de Categorías de Edad. Se establece que, para Valdivia, las competencias Elite vayan el sábado, las de categorías el domingo temprano y la competencia sprint sea el domingo a las 12hs, con largadas de mujeres y varones separadas por 5'.

Área	Participantes	Detalle
Fecha	10/12/2020	
Hora	15:00 - 15:25	
Eventos	GS/ MT	<ul style="list-style-type: none"> • MT indica que las expectativas de las autoridades de San Pedro de la Paz están centradas en el protocolo COVID que debe aprobar MinSal. • GS informa que la aprobación fue pospuesta para el 20/12.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	10/12/2020	
Hora	19:00 - 20:15	
Eventos	GS/ FZ	<ul style="list-style-type: none"> • GS pide que se debe trabajar con un organigrama de trabajo, con asignación de recursos para cada tarea. • FZ muestra el organigrama, con los recursos que apoyarán a la organización desde Valdivia. • GS indica que el equipo de FECHITRI liderará las actividades, pero que los recursos de Valdivia deben realizar las tareas preliminares y preparar la organización durante el período previo. • GS hace un repaso de los permisos. • FZ menciona que las condiciones de la fase 1 de Valdivia, retrasa muchos trámites, pero que se han comprometido en apoyar al evento. • FZ muestra la estructura del website del evento. • FZ indica que tendrá reunión con las autoridades de Rotary para avanzar en la organización, y que enviará reporte de la misma.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	11/12/2020	
Hora	11:00 - 12:15	
Gerencia	GS/ FV	<ul style="list-style-type: none"> • FV hace un repaso del presupuesto, y realiza una discriminación correspondiente a Santiago y Valdivia. • FV pide que Cuesta Arriba indique si proveerá el personal de armado de estructuras, para poder optimizar el costo de recursos humanos. • FV indica que es optimista con la firma del protocolo COVID, para poder avanzar sobre las competencias y evitar un nuevo cambio de fecha.

Área	Participantes	Detalle
Fecha	11/12/2020	
Hora	14:00 - 15:25	
Equipo	GS/ FV/ NP/ JG/ RG/ JO/ CR/ DR/ JM	<ul style="list-style-type: none"> • GS hace un repaso general de la organización de ambas Copas. • GS pide que a pesar de no tener la firma del protocolo COVID por parte de MinSal, las tareas deben continuar con la misma intensidad y cronología establecida. • GS pide a cada integrante que haga una actualización de las tareas realizadas al momento. • JG indica que se están realizando las reuniones con proveedores, para cerrar presupuestos y alistarlos para las contrataciones. • GS pide que JG revise la planilla de presupuestos, para hacer un asesoramiento del servicio más adecuado en precio y calidad. • RG explica el avance de la guía del atleta de Santiago, e indica que está a la espera del hotel sede y la información de transporte para los atletas elite desde el aeropuerto. • NP menciona que está esperando la visita técnica a Valdivia, para terminar de preparar la información. • GS pide que se trabaje en forma remota, y que el equipo de FECHITRI establezca las condiciones de la competencia, para no esperar a viajar al lugar y evitar retrasos. • JO indica que está trabajando en un esquema de capacitación de recursos y voluntarios (asignados como asistentes), para que conozcan todo el desarrollo de la competencia. • GS pide que se haga una capacitación sobre contenidos concretos del evento. • JM informa sobre la encuesta que está trabajando en sustentabilidad para el equipo, para que cada integrante complete y aplique en las actividades. • JM hace una explicación del patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente y del programa Huella Chile. • GS indica que, además de trasladarlo al desarrollo de las competencias, cada integrante lo debe aplicar a sus actividades para que la sustentabilidad sea integral a la Federación. • JM menciona que realiza reuniones con Zapata y Torres para trabajar en acciones en Valdivia y Concepción. • FV hace un cierre de la reunión, instando en terminar de preparar las tareas para poder valorizarlas e integrarlas al presupuesto.

Área	Participantes	Detalle
Fecha	07 al 11/12/2020	
Generales	GS	<ul style="list-style-type: none"> • Se sigue trabajando en sustentabilidad en los eventos de San Pedro y Valdivia. • Se espera la autorización del protocolo COVID presentado al Ministerio de Salud. • Se busca consolidar la organización de los eventos, que impacten en los eventos del calendario nacional. • Se busca posicionar a Chile en la vanguardia de organización. • Se profundiza en el trabajo de diseño y promoción de los eventos. • Se aconseja generar el programa de oficiales técnicos FECHITRI.