
Nombre de tarea % completado Comienzo Fin
Nombres de los 

recursos

LUGAR DE COMPETENCIA 13% jue 3/9/20 vie 20/11/20

Mapa genérico de la sede (Google Earth) 20% jue 3/9/20 mié 30/9/20 SVANE;GUZMAN

Preparaciones para condiciones de calor 25% mié 9/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

Plan para motocicletas 80% mié 9/9/20 vie 23/10/20 SVANE

Plan de contingencia 43% jue 10/9/20 lun 12/10/20 SVANE;GUZMAN

Plan de operación marina 25% vie 11/9/20 mar 13/10/20 SVANE;GUZMAN

Plan de calidad del agua 25% vie 11/9/20 mar 13/10/20 VANDE

Plan medico 25% vie 11/9/20 vie 30/10/20 SVANE;GUZMAN

Plan de evaluación de riesgo de ruta 56% vie 11/9/20 lun 19/10/20 GUZMAN

Planificación detallada de sitio 0% lun 14/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

Actualizaciones del clima / Pronóstico 0% lun 14/9/20 vie 9/10/20 OPAZO

Plan de servicios VIP 0% lun 14/9/20 vie 9/10/20 ROJAS

Plan de configuración de la zona de transición 0% lun 14/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

Plan de despliegue de equipamiento FOP 0% lun 14/9/20 vie 9/10/20 GUZMAN

Programa diario de actividades de la competencia (DRS) 0% lun 14/9/20 vie 9/10/20 SVANE

Agenda provisional de eventos 0% mié 16/9/20 mié 23/9/20 SVANE;GUZMAN

Plan de armado de la sede 0% jue 17/9/20 mié 30/9/20 GUZMAN

Plan de señalización de ruta 0% jue 17/9/20 vie 23/10/20 GUZMAN

Plano de vallado y barreras 0% jue 17/9/20 vie 23/10/20 GUZMAN

Visita técnica a sede 0% vie 18/9/20 vie 20/11/20 SVANE

Plan de comunicación 0% mar 29/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

Plan de gestion de trafico 0% mar 29/9/20 vie 16/10/20 GUZMAN

Plan de desarmado de la sede 0% mié 30/9/20 vie 16/10/20 GUZMAN

Plan de acreditacion 0% mar 6/10/20 vie 23/10/20 SVANE

Plan de evacuación 0% vie 6/11/20 vie 13/11/20 SVANE;GUZMAN

ADMINISTRACIÓN 35% jue 3/9/20 dom 22/11/20

Plan protocolo COVID-19 65% jue 3/9/20 vie 2/10/20 SVANE

Estructura cómité organizador (COL) 12% vie 11/9/20 vie 16/10/20 VANDE

Tramitación de permisos avales de Gobiernos 0% lun 14/9/20 jue 24/9/20 GUZMAN;VANDE

Tramitación de permisos corte de tránsito 0% lun 14/9/20 jue 24/9/20 GUZMAN;VANDE

Tramitación de permisos de prefectura naval 0% lun 14/9/20 jue 24/9/20 GUZMAN;VANDE

Presupuesto global de la serie - Cash Flow 0% mar 15/9/20 dom 22/11/20 ROJAS

Contrato seguros 0% mar 29/9/20 lun 19/10/20 ROJAS

Plan de alimentación de atletas 0% mar 20/10/20 dom 22/11/20 RIOSECO

INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA 27% lun 7/9/20 vie 13/11/20

Equipamiento de competencias 27% lun 7/9/20 vie 13/11/20 GUZMAN
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COMUNICACIONES 0% jue 17/9/20 dom 22/11/20

Plan de promoción del evento 0% jue 17/9/20 dom 22/11/20 OPAZO

Contrato con patrocinadores 0% lun 21/9/20 jue 29/10/20 VANDE

Plan de branding y activación de marcas 0% lun 19/10/20 dom 22/11/20 OPAZO

Plan de operaciones de medios 0% mar 20/10/20 lun 9/11/20 OPAZO

SERVICIOS A DEPORTISTAS 0% jue 17/9/20 vie 20/11/20

Plan de entrenamiento de deportistas 0% jue 17/9/20 mié 30/9/20 PAVEZ

Plan de calculo de oleadas Age Groups 0% jue 17/9/20 mié 23/9/20 GONZALEZ

Plan de kit de atleta 0% vie 18/9/20 mié 18/11/20 PAVEZ

Plan de servicios para deportistas 0% lun 21/9/20 vie 13/11/20 GUZMAN;GONZALEZ;PAVEZ

Plan de alojamiento atletas Elite 0% mar 22/9/20 lun 5/10/20 PAVEZ

Plan de control de dopaje 0% mar 22/9/20 lun 28/9/20 VANDE

Registro de atletas Elite 0% mar 20/10/20 vie 20/11/20 PAVEZ

Plan armado de briefing 0% vie 6/11/20 jue 19/11/20 PAVEZ

IMAGEN DE COMPETENCIA 0% lun 21/9/20 dom 22/11/20

Plan de sistema de sonido y ideo de la sede 0% lun 21/9/20 vie 6/11/20 OPAZO

Plan de presentación del deporte en sede 0% lun 21/9/20 vie 6/11/20 OPAZO

Plan de ceremonias de apertura y cierre 0% lun 9/11/20 vie 13/11/20 ROJAS

RECURSOS HUMANOS 0% mar 22/9/20 lun 9/11/20

Plan de formación del personal 0% mar 22/9/20 vie 2/10/20 GUZMAN

Reclutamiento de voluntarios 0% mar 29/9/20 lun 9/11/20 GUZMAN

Reclutamiento y tareas de TOs 0% lun 5/10/20 jue 15/10/20 SVANE

Servicios TOs 0% lun 19/10/20 vie 23/10/20 SVANE

Boletín de noticias TOs 0% lun 26/10/20 vie 6/11/20 SVANE

TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA 0% mar 6/10/20 vie 30/10/20

Plan de tiempos y resultados 0% mar 6/10/20 vie 30/10/20 GUZMAN
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