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PROYECTOSA
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ACTUAL

Santiago PATCO Pan American Cup
Fecha: Noviembre 2020

Sede: Santiago, Chile

FUTUROS

Valdivia PATCO Pan American Cup
Fecha: Febrero 2021

Sede: Valdivia, Chile

Concepción PATCO Middle

Distance
Fecha: Febrero 2021

Sede: Concepción, Chile

Santiago PATCO Pan American 

Cup
Fecha: Noviembre 2021

Sede: Santiago, Chile

Juegos Panamericanos Santiago 2023

ITU World Cup Chile



EQUIPO TÉCNICOB
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Felipe Van de Wyngard – Gerente General

Nicolás Pávez – Gerente Técnico

Jaime Guzmán –Eventos

Carol Rojas – Gerente Administración y Finanzas

Jaime Opazo - Comunicaciones

Rodrigo Gonzalez – Coordinador Técnico

Daniel Rioseco – Asistente de Finanzas

Gustavo Svane – Eventos Internacionales



DESARROLLO DEL PROYECTOC
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Con el avance de las tareas, se establecieron 754 tareas a distribuir entre 

los recursos.

Se ha dinamizado el trabajo a través de una plataforma común de trabajo, 

en una carpeta de Google Drive de acceso a todo el equipo.

Se ha realizado una reunión con el DT de la prueba de Santiago, y se ha 

incorporado a las áreas de trabajo, para su seguimiento.

Las reuniones del equipo se han intensificado, y se llevan diariamente, con

programación previa; y re realiza una reunión quincenal con todo el equipo.

Cada semana se realizan las minutas para una comprensión detallada de 

los tratamientos de las tareas.

Cada semana se realizan reuniones con el Presidente y el Gerente para

optimizar los avances de los proyectos. 



C
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DESARROLLO DEL PROYECTO

Nombre de tarea % completado Comienzo Fin Nombres de los recursos

LUGAR DE COMPETENCIA jue 3/9/20 vie 20/11/20

   Mapa genérico de la sede (Google Earth) 62% jue 3/9/20 lun 5/10/20 SVANE;GUZMAN

   Planificación detallada de sitio 22% lun 14/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

   Plan de despliegue de equipamiento FOP 40% lun 14/9/20 vie 9/10/20 GUZMAN

   Plan de configuración de la zona de transición 82% lun 14/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

   Plan para motocicletas 80% lun 14/9/20 vie 23/10/20 SVANE;GUZMAN

   Preparaciones para condiciones de calor 25% lun 14/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

   Plan de contingencia 50% lun 14/9/20 lun 12/10/20 SVANE;GUZMAN

   Actualizaciones del clima / Pronóstico lun 14/9/20 vie 9/10/20 OPAZO

   Plan de servicios VIP lun 14/9/20 vie 9/10/20 ROJAS

   Programa diario de actividades de la competencia (DRS) 90% lun 14/9/20 vie 9/10/20 SVANE

   Plan de evaluación de riesgo de ruta 56% mié 16/9/20 mar 6/10/20 GUZMAN

   Plan de operación marina 94% mié 16/9/20 mar 13/10/20 SVANE;GUZMAN

   Plan de calidad del agua 25% mié 16/9/20 mar 13/10/20 VANDE

   Plan medico 70% mié 16/9/20 vie 30/10/20 SVANE;GUZMAN

   Agenda provisional de eventos 75% mié 16/9/20 mié 23/9/20 SVANE;GUZMAN

   Plan de señalización de ruta jue 17/9/20 vie 23/10/20 GUZMAN

   Plano de vallado y barreras jue 17/9/20 vie 23/10/20 GUZMAN

   Visita técnica a sede vie 18/9/20 vie 20/11/20 SVANE;GUZMAN;PAVEZ;GONZALEZ;OPAZO

   Plan de comunicación mar 29/9/20 vie 9/10/20 SVANE;GUZMAN

   Plan de gestion de trafico mar 29/9/20 vie 16/10/20 GUZMAN

   Plan de desarmado de la sede mié 30/9/20 vie 16/10/20 GUZMAN

   Plan de armado de la sede lun 5/10/20 vie 30/10/20 GUZMAN

   Plan de acreditacion mar 6/10/20 jue 12/11/20 SVANE

   Plan de evacuación vie 6/11/20 vie 13/11/20 SVANE;GUZMAN

ADMINISTRACIÓN jue 3/9/20 dom 22/11/20

   Plan protocolo COVID-19 65% jue 3/9/20 vie 2/10/20 SVANE

   Estructura cómité organizador (COL) 58% vie 11/9/20 vie 16/10/20 VANDE

   Tramitación de permisos avales de Intendencia y Municipalidad 30% lun 14/9/20 jue 24/9/20 GUZMAN;VANDE

   Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI y Carabineros 30% lun 14/9/20 jue 24/9/20 GUZMAN;VANDE

   Tramitación de permisos de Armada 30% lun 14/9/20 jue 24/9/20 GUZMAN;VANDE

   Presupuesto global de la serie - Cash Flow mar 15/9/20 dom 22/11/20 ROJAS

   Contrato seguros mar 29/9/20 lun 19/10/20 ROJAS

   Plan de alimentación de atletas mar 20/10/20 dom 22/11/20 PAVEZ

INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA lun 7/9/20 vie 13/11/20

   Equipamiento de competencias 26% lun 7/9/20 vie 13/11/20 GUZMAN

COMUNICACIONES jue 17/9/20 dom 22/11/20

   Plan de promoción del evento 9% jue 17/9/20 dom 22/11/20 OPAZO

   Contrato con patrocinadores lun 21/9/20 jue 29/10/20 VANDE

   Plan de branding y activación de marcas 10% lun 19/10/20 dom 22/11/20 OPAZO

   Plan de operaciones de medios mar 20/10/20 lun 9/11/20 OPAZO

SERVICIOS A DEPORTISTAS jue 17/9/20 vie 20/11/20

   Plan de entrenamiento de deportistas jue 17/9/20 mié 30/9/20 PAVEZ

   Plan de calculo de oleadas Age Groups jue 17/9/20 mié 23/9/20 GONZALEZ

   Plan de kit de atleta vie 18/9/20 mié 18/11/20 PAVEZ

   Plan de servicios para deportistas lun 21/9/20 vie 13/11/20 GUZMAN;GONZALEZ;PAVEZ

   Plan de alojamiento atletas Elite mar 22/9/20 lun 5/10/20 PAVEZ

   Plan de control de dopaje mar 22/9/20 lun 28/9/20 VANDE

   Registro de atletas Elite mar 20/10/20 vie 20/11/20 PAVEZ

   Plan armado de briefing vie 6/11/20 jue 19/11/20 PAVEZ

IMAGEN DE COMPETENCIA lun 21/9/20 dom 22/11/20

   Plan de sistema de sonido y video de la sede 9% lun 21/9/20 vie 6/11/20 OPAZO

   Plan de presentación del deporte en sede 15% lun 21/9/20 vie 6/11/20 OPAZO

   Plan de ceremonias de apertura y cierre lun 9/11/20 vie 13/11/20 ROJAS

RECURSOS HUMANOS mar 22/9/20 lun 9/11/20

   Plan de formación del personal 25% mar 22/9/20 vie 2/10/20 GUZMAN

   Reclutamiento de voluntarios 10% mar 29/9/20 lun 9/11/20 GUZMAN

   Reclutamiento y tareas de TOs 50% lun 5/10/20 jue 15/10/20 SVANE

   Servicios TOs 50% lun 19/10/20 vie 23/10/20 SVANE

   Boletín de noticias TOs lun 26/10/20 vie 6/11/20 SVANE

TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA mar 6/10/20 vie 30/10/20

   Plan de tiempos y resultados mar 6/10/20 vie 30/10/20 GUZMAN



INFORMACION DEL PROYECTOD
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% COMPLETADO

Estado de todas las tareas de nivel superior. 
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VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOSE
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ESTADÍSTICAS DE RECURSOS
Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.
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VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOSE
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ESTADO DE LOS RECURSOS

Trabajo restante para todos los recursos de trabajo

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante

SVANE jue 3/9/20 vie 20/11/20 10.154,54 horas

VANDE lun 14/9/20 vie 20/11/20 11.857,12 horas

ROJAS lun 14/9/20 dom 22/11/20 3.280 horas

OPAZO lun 14/9/20 dom 22/11/20 28.546,76 horas

GUZMAN jue 3/9/20 vie 20/11/20 63.294,53 horas

PAVEZ jue 17/9/20 dom 22/11/20 29.384 horas

GONZALEZ jue 17/9/20 vie 20/11/20 22.640 horas



CONCLUSIÓNF
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Próximos pasos

✓ Hacer un seguimiento de la situación actual, 

respecto a la pandemia.

✓ Realizar visitas técnicas en el lugar de 

competencia.

✓ Hacer las mediciones del circuito.

✓ Preparación del material de promoción.

✓ Ajustar las gestiones al presupuesto, y valorizar las

tareas a realizar, para hacer un seguimiento de

costos.




