

## MINUTA REUNIONES EQUIPO

**Lugar: Virtual desde Domicilio**

**Fecha: 23-27/11/2020**

### I.Participantes

Nombre	Área	Cargo	Iniciales
Gustavo Svane	Asesoría	Director de Competencias ITU	GS
Jaime Guzmán	Eventos	Encargado	JG
Carol Rojas	Administración y Finanzas	Gerente	CR
Daniel Rioseco	Administración y Finanzas	Asistente	DR
Nicolás Pávez	Técnica	Gerente	NP
Rodrigo Gonzalez	Técnica	Coordinador	RG
Jaime Opazo	Comunicación	Encargado	JO
Felipe Van de Wyngard	Gerencia	Gerente	FV
Agustín Riveros	Comisión Directiva	Presidente	AR
Felipe Zapata	Eventos	Organizador	FZ
Josefa Martinez	COCH	Asesor	JM
Moisés Torres	Eventos	Organizador	MT
Ricardo Cerda	Eventos	Coordinador	RC

### II.Objetivos de la Reunión

Objetivo	Descripción
Director de Carrera	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar reuniones de Copa Valdivia y Concepción</li> <li>✓ Avance de los permisos.</li> <li>✓ Sustentabilidad.</li> <li>✓ Reuniones con proveedores de servicios.</li> <li>✓ Próximos pasos a seguir.</li> </ul>

### III. Detalle

Fecha	1/12/2020	
Hora	14:00 - 15:15	
Eventos	GS/ JG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GS pide que se intensifique la definición con proveedores.</li> <li>• También indica que se debe tener terminada la planilla de presupuestos, para que administración pueda hacer una previsión de costos.</li> <li>• GS pide que se defina contratación de botes para seguridad y trabajo de oficiales.</li> <li>• JG hace un repaso de equipamiento que se ha utilizado en las ediciones anteriores.</li> <li>• JG indica que realizará una reunión con Jose Larraín de Cuesta Arriba, para hacer una evaluación de servicio y equipamiento de tiempos y resultados.</li> </ul>
<b>Área</b>	<b>Participantes</b>	<b>Detalle</b>
Fecha	1/12/2020	
Hora	18:00 - 18:45	
Eventos	GS/ RC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GS hace una presentación del circuito definido para Elite y AG en Valdivia.</li> <li>• GS indica las medidas de seguridad que se deben tomar en el desarrollo de la competencia.</li> <li>• RC explica cómo se desarrolló la organización en la edición anterior, y que prestará atención al nuevo diseño.</li> <li>• GS pide que repase todas las tareas de la carta Gantt, para poder hacer un seguimiento.</li> <li>• GS explica las medidas de operación marina y operación médica.</li> <li>• GS indica que debe prestarse atención al protocolo COVID, que está en vía de aprobación.</li> </ul>
<b>Área</b>	<b>Participantes</b>	<b>Detalle</b>
Fecha	1/12/2020	
Hora	19:00 - 19:35	
Eventos	GS/ FZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FZ comenta los alcances de los permisos y reuniones que ha tenido con las autoridades de la ciudad.</li> <li>• FZ explica que la competencia está aprobada, que todo está sujeto a las condiciones de la pandemia, por la fase en la que pueda encontrarse Valdivia.</li> <li>• GS pide que se consiga por escrito un permiso firmado, condicionado a la situación, para poder avanzar con las contrataciones y preparación.</li> <li>• FZ dice que tiene todo preparado para la promoción, con website incluido. Indica que será presentado en la segunda semana de diciembre.</li> <li>• GS pide trabajar con mayor rapidez, para evitar que los procesos no se puedan realizar, acercándose a la fecha del evento.</li> </ul>

Área	Participantes	Detalle
Fecha	2//20	
Hora	14:00 - 14:50	
Comunicaciones	GS/ JO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GS hizo un repaso de la información que se debe preparar para los atletas, para colocarla en la guía del atleta.</li> <li>• JO hizo un repaso de diseño, para mayor comprensión de los deportistas.</li> <li>• GS pide que no se abunde de información, sino que sea información concreta y específica.</li> </ul>
Área	Participantes	Detalle
Fecha	2/12/2020	
Hora	15:00 - 16:15	
Técnica	GS/ NP/ RG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GS propone trabajar en la información a los atletas.</li> <li>• GS indica que la guía del atleta se está trabajando en el diseño por parte de JO, y que debemos enviarle el texto e información para que la complete.</li> <li>• NP hace una propuesta sobre los horarios de competencia, y coordinan con RG: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Santiago: Sábado Junior – Categorías</li> <li>§ Domingo Elite</li> <li>• Valdivia: Sábado Elite</li> <li>§ Domingo Categorías – Junior</li> </ul> </li> <li>• GS menciona que el uso del parque de la Familia en dos jornadas, estará condicionado al permiso de la Municipalidad.</li> <li>• RG indica que el permiso depende de ParqueMet, y NP menciona que en ediciones anteriores han sido flexibles en los permisos; y que dependerá de los horarios.</li> <li>• GS pide que se haga lo más temprano posible, para permitir liberarlo lo antes posible, y concentrar la mayor cantidad de operaciones en el parque (registros, entrega de kit).</li> <li>• NP indica que se debe tener presente la seguridad en las áreas de atletas (TZ, salida del agua).</li> </ul>
Área	Participantes	Detalle
Fecha	3/12/2020	
Hora	14:00 - 15:15	
Sustentabilidad	GS/ JM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JM hace un repaso de los requerimientos del patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente</li> <li>• JM indica la importancia de realizar las gestiones con Huella Chile, y plasmarlas en los eventos.</li> <li>• GS pide que se profundice en la comunicación para que JO lo incorpore a la promoción.</li> <li>• JM muestra el contenido de la encuesta para el equipo FECHITRI, y comparte con GS para realizar ajustes para presentarla.</li> <li>• GS pide que también se realice con los deportistas, antes de la inscripción.</li> </ul>

Área	Participantes	Detalle
Fecha	3/12/2020	
Hora	15:30 - 16:10	
Eventos	GS/ MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MT pide precisiones del protocolo COVID presentado por FECHITRI al MinSal</li> <li>• Indica que las autoridades han aprobado el evento, pero necesitan saber los procedimientos que se realizarán respecto a la pandemia.</li> <li>• GS hace una explicación de tallada, e indica que el mismo todavía está en etapa de aprobación final por parte del MinSal.</li> </ul>
Área	Participantes	Detalle
Fecha	3/12/2020	
Hora	19:00 - 20:05	
Eventos	GS/ FZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GS pide más avances respecto a la organización, y más precisiones de la estructura y provisiones que se conseguirán en Valdivia, para poder coordinar con el equipamiento que traeremos desde Santiago.</li> <li>• FZ pide tener reunión con AR y FV para tener en claro las obligaciones económicas de TriRotary y FECHITRI.</li> </ul>
Área	Participantes	Detalle
Fecha	24 al 27/11/2020	
Generales	GS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comenzó a trabajar en sustentabilidad en los eventos de San Pedro y Valdivia.</li> <li>• Se profundiza en la obtención de los permisos, para garantizar la realización de las competencias.</li> <li>• Se busca consolidar la organización de los eventos, que impacten en los eventos del calendario nacional.</li> <li>• Se busca posicionar a Chile en la vanguardia de organización.</li> <li>• Se profundiza en el trabajo de diseño y promoción de los eventos.</li> <li>• Se aconseja generar el programa de oficiales técnicos FECHITRI.</li> </ul>