

MINUTA REUNIONES EQUIPO

Lugar: Virtual desde Domicilio

Fecha: 26-31/10/2020

I.Participantes

Nombre	Área	Cargo	Iniciales
Gustavo Svane	Asesoría	Director de Competencias ITU	GS
Jaime Guzmán	Eventos	Encargado	JG
Carol Rojas	Administración y Finanzas	Gerente	CR
Daniel Rioseco	Administración y Finanzas	Asistente	DR
Nicolás Pávez	Técnica	Gerente	NP
Rodrigo Gonzalez	Técnica	Coordinador	RG
Jaime Opazo	Comunicación	Encargado	JO
Felipe Van de Wyngard	Gerencia	Gerente	FV
Agustín Riveros	Comisión Directiva	Presidente	AR
Felipe Zapata	Eventos	Organizador	FZ
Josefa Martinez	COCH	Asesor	JM

II.Objetivos de la Reunión

Objetivo	Descripción
Director de Carrera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisar circuito de Copa Valdivia. ✓ Avance de los permisos. ✓ Reuniones con proveedores de servicios. ✓ Próximos pasos a seguir.

III. Detalle

Área	Participantes	Detalle
Fecha	27/10/2020	
Hora	14:00 / 14:48	
Eventos	GS/ JG	<ul style="list-style-type: none"> • GS pide que se determine el organigrama de recursos para el armado logístico de la competencia. Designar responsables: <ul style="list-style-type: none"> ○ Natación ○ Transición ○ Ciclismo ○ Carrera ○ Llegada y recuperación ○ Área carpas (BOH) • GS hace un relevamiento de las carpas que se necesitarán para el área de trabajo y recuperación. Se determinan las carpas abiertas y cerradas. • GS solicita que se haga un contacto con la empresa que proveerá la seguridad en el agua (guardavidas). • JG indica que realizará las gestiones para el alquiler de botes, para la operación en el lago – oficiales, rescate, media.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	27/10/2020	
Hora	19:00 / 20:35	
Eventos	GS/ FZ	<p>Copa Valdivia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FZ informa que se reunirá con la Gobernadora para presentar la competencia. • GS profundiza en el concepto de la competencia. • GS hace un repaso de las tareas, para hacer un relevamiento del avance, y generar las prioridades. • FZ propone realizar reunión el sábado para definir el circuito.

Área	Participantes	Detalle
Fecha	28/10/2020	
Hora	15:05 / 15:50	
Directorio	GS/ CD	<ul style="list-style-type: none"> GS realiza un informe de gestión, desde inicio de septiembre hasta el cierre de octubre: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia de GS. Antecedentes del proyecto. Detalle de proyectos 2020-2023. Objetivos del proyecto. Avances – documento Gantt. Estado de tareas. Trabajo en imagen de los eventos. Alfredo Jacome consulta a GS si hay un formato de certificación de competencias, para garantizar que las organizaciones cumplan estándares de calidad en los eventos. GS menciona que el trabajo que se pretende realizar con los eventos, implica generar un formato homogéneo y profesional en los eventos nacionales e internacionales. Con el objetivo de posicionar a Chile a la vanguardia de las organizaciones de la región. AR agradece el trabajo realizado
Área	Participantes	Detalle
Fecha	30/10/2020	
Hora	14:00 / 15:05	
Equipo	GS/ AR/ FV/ JG/ RG/ NP/ JO/ CR/ DR	<ul style="list-style-type: none"> GS hace un repaso de las tareas y avances realizados hasta la fecha. GS informa la inclusión del presupuesto en el documento Gantt, para hacer seguimiento de costos y ejecución de partidas. AR solicita que se separen los fondos de activos existentes, de los fondos que corresponden al presupuesto.

		<ul style="list-style-type: none"> • JG informa que ya fueron ingresados por web y email los documentos de permisos a la Municipalidad, Seremi e Intendencia Metropolitana.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	31/10/2020	
Hora	09:00 / 10:30	
Eventos	GS/ FZ	<p>Copa Valdivia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS hace una presentación en Google Earth del circuito propuesto. • FZ indica que tiene poca experiencia en organización, así que estará a disposición de las indicaciones del asesoramiento de Fechitri. • Se hace una revisión de los mejores espacios para diseñar el circuito. GS va a trabajar en propuesta final del circuito. • FZ indica que el circuito se podrá hacer un cerramiento del área de competencia, para cumplir con el protocolo COVID. • FZ menciona que se realizará un protocolo de bioseguridad para la competencia. • Se plantea realizar una visita técnica, junto a la visita a Santiago y Concepción.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	31/10/2020	
Hora	11:00 / 12:25	
Eventos	GS/ JM	<p>Proyecto Sustentabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS interioriza a JM del proyecto que se está desarrollando en la Federación, respecto a los eventos internacionales. • GS propone a JM trabajar en incluir la sustentabilidad y cuidado de medio ambiente como objetivo importante a trabajar en los eventos.

		<ul style="list-style-type: none"> • JM indica que el triatlón es uno de los deportes que posee instituciones organizadas, y un concepto de desarrollo muy actual. • GS propone incorporar a JM como asesora para el área de sustentabilidad. • Se realizarán acciones y prepararán lineamientos a aplicar en las competencias. • GS establece como fecha de presentación de propuestas para el 16/11.
Área	Participantes	Detalle
Fecha	19 al 24/10/2020	
Generales	GS	<ul style="list-style-type: none"> • Se comenzó a trabajar en forma homogénea en los eventos de Santiago y Valdivia. • Se profundiza en la obtención de los permisos, para garantizar la realización de las competencias. • Se preparó el material para que la Comisión Directiva pueda tener una visión de las tareas que se están realizando. • Se busca consolidar la organización de los eventos, que impacten en los eventos del calendario nacional. • Se busca posicionar a Chile en la vanguardia de organización. • Se profundiza en el trabajo de diseño y promoción de los eventos.